



مشروع انشاء مركز القياس والتقييم
جامعة أسيوط - الدورة الخامسة

خطة انشاء وحدات تابعة لمركز القياس والتقييم

للعام الجامعى ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ م

تحت إشراف

أ.د / طارق عبد الله الجمال

رئيس الجامعة ومدير المشروع

أ.د / شحاته غريب شلقامي

نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب

أ.م.د / محمد مصطفى حمد

المدير التنفيذي لمشروع القياس والتقييم

م	الهدف	الأنشطة	المستول عن التنفيذ	مستول المتابعة	مؤشرات النجاح	الفترة الزمنية
١	تحديد احتياجات الكليات لوحدات القياس والتقييم	١-أ مقابلة عمداء الكليات للوقوف على مدى اهمية وجود وحدة بكلياتهم	مدير مركز القياس والتقييم	نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب	قائمة باحتياجات الكليات بالجامعة	شهر يوليو
		١-ب تحديد الامكانيات المتاحة لإنشاء الوحدات	لجنة من مجلس ادارة المركز	رئيس مجلس الادارة	تقرير عن الامكانيات المتوفرة لدى الكلية	شهر يوليو
		١-ج اختيار الكليات التي يمكن انشاء بها وحدات	مجلس ادارة المركز	رئيس مجلس الادارة	قائمة بالكليات التي تم اختيارها	شهر اغسطس
٢	انشاء الوحدات على التوازي	١-٢ احلال وتجديد الوحدة	لجنة من الادارة الهندسية	مدير مركز القياس والتقييم	مكان تم احلاله وتجديده	شهر اغسطس
		٢-ب تجهيز الوحدة	عميد الكلية	نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب	مكان مجهز لتنفيذ أنشطة الوحدة	شهر سبتمبر
		٣-ج امداد الوحدة بالآلات والمعدات	عميد الكلية	نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب	وجود وحدة بها الآلات ومعدات	شهر سبتمبر
		٤-د اختيار مدير الوحدة	مجلس ادارة الكلية	نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب	قرار بتعيين مديرا للوحدة	شهر اكتوبر
		٢-هـ توفير الموارد البشرية	مجلس ادارة الكلية	عميد الكلية	تشكيل فريق اداري وتنفيذي	شهر اكتوبر
٣	متابعة انشاء الوحدة	١-٣ تشكيل لجنة للمتابعة انشائها وفنيا وماليا	عميد الكلية	رئيس الجامعة ومدير مركز القياس والتقييم	قرار بتشكيل اللجان	شهر اكتوبر
		٣-ب تقديم الدعم الفني	مدير مركز القياس والتقييم	نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب	وحدة والتقييم للقياس	شهر نوفمبر
والاقتراح المبدئي قبل البدء في اجراءات الخطة انشاء وحدة بكلية فنون جميلة أو كلية العلوم						

